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Abstrak—Salah satu unsur terpenting dalam bidang 
konstruksi adalah perkiraan biaya. Kesalahan dalam pembagian 
biaya proyek akan berakibat pada kerugian saat pelaksanaan 
proyek. Pemodelan adalah salah satu metode yang dapat 
digunakan untuk memperkirakan biaya proyek. Pada penelitian 
ini dilakukan pemodelan biaya langsung proyek konstruksi 
menggunakan regresi multivariat. Data yang digunakan adalah 
data sekunder dari PT. X. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
durasi dan nilai kontrak mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap biaya langsung material, manusia dan peralatan. Jika 
durasi proyek bertambah 1 hari dan nilai kontrak bertambah 1 
miliar maka biaya material akan bertambah sebesar 0,19209 
miliar, biaya manusia (upah) bertambah sebesar 0,02933 miliar 
dan biaya peralatan bertambah sebesar 0,04264 miliar. 

 
Kata Kunci—biaya langsung, biaya material, biaya manusia, 

biaya peralatan. 

I. PENDAHULUAN 

onstruksi merupakan segala bentuk kegiatan membuat, 
memelihara dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan, 

jembatan, gedung dan irigasi. Proses kegiatan konstruksi yang 
dibatasi oleh waktu dan sumber daya yang terbatas disebut 
dengan proyek konstruksi. Sumber daya proyek konstruksi 
terdiri dari 5 komponen yaitu biaya, waktu, manusia, material, 
dan peralatan. Salah satu unsur terpenting dalam manajemen 
perencanaan adalah perkiraan biaya. Secara umum perkiraan 
biaya digunakan untuk mengetahui besarnya biaya yang 
diperlukan pada pembangunan sebuah proyek maupun 
investasi [1]. Selain itu, perkiraan biaya juga berfungsi untuk 
merencanakan dan mengendalikan sumber daya proyek 
konstruksi lainnya seperti tenaga kerja, material, peralatan dan 
lainnya. Bagi kontraktor, ketepatan perkiraan biaya sangat 
berpengaruh pada besarnya keuntungan finansial yang akan 
diperoleh. Kesalahan dalam pembagian biaya proyek akan 
berakibat pada kerugian saat pelaksanaan proyek seperti biaya 
tak terduga yang tidak sesuai dengan anggaran. 

Estimasi biaya dengan baik sangat diperlukan agar 
kesalahan dalam pembagian biaya tidak berakibat kerugian 
terutama pada biaya langsung. Selain menggunakan rumus-
rumus yang sudah ada untuk menentukan biaya langsung, 
informasi lain yang mendukung juga diperlukan sebagai bahan 
acuan. Salah satu informasi yang dapat digunakan adalah 
model biaya langsung terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi. Metode yang digunakan untuk mendapatkan 
model biaya adalah Multivariate Regression. Namun metode 
ini masih jarang dilakukan pada bidang konstruksi. 

Penelitian biaya langsung yang pernah dilakukan  
pemodelan sumber daya proyek konstruksi pada gedung 
sederhana dan gedung non sederhana [2]. Penelitian kedua 
tentang perancangan dan implementasi sistem informasi untuk 
menunjang estimasi biaya konstruksi pada proyek bangunan 
[3]. Penelitian terakhir yaitu tentang pengembangan model 
optimasi penjadwalan multi proyek yang mempertimbangkan 
keterbatasan sumber daya tenaga kerja [4]. Berdasarkan 
penelitian tersebut penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 
model biaya langsung proyek konstruksi dengan 
menggunakan metode yang lebih sesuai yaitu multivariate 
regression. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Analisis Regresi 
Analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk 

mendapatkan hubungan antara variabel respon dan variabel 
prediktor [5]. Model yang menggambarkan hubungan antara 
variabel respon (Y) dan prediktor (X) adalah 
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dimana :
 i = 1,2, . . ., n; j = 1,2, . . ., p; n = banyaknya pengamatan; p = 

banyaknya parameter; ε  = Residual/error 

B. Analisis Regresi Multivariat 
Analisis regresi multivariat adalah metode analisis yang 

menggambarkan hubungan antara lebih dari satu variabel 
respon dengan variabel prediktor dan diantara variabel respon 
terdapat hubungan [6]. Model linier multivariat respon ke-q 
adalah sebagai berikut: 
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Model regresi multivariat yang terdiri dari q persamaan model 
linier secara simultan dapat ditunjukkan dalam bentuk matriks 
sebagai berikut: 

nxq1)xq(p1)nx(p(nxq) εβXY += ++       (4) 
Dengan 
 IiiiiiE σεεε == ),cov(0)(  

C. Penaksiran Parameter 
Penaksiran parameter merupakan langkah dalam analisis 

regresi multivariat yang menghasilkan suatu konstanta yang 
akan dipakai dalam persamaan regresi multivariat. Sehingga 
dapat dilakukan penaksiran nilai variabel respon yang baru 
dengan menggunakan variabel prediktor. Taksiran parameter 
dengan menggunakan taksiran OLS didapatkan taksiran 

parameter regresi multivariat yaitu [ ](q)(2)(1) ββββ ˆˆˆˆ =  dan 

matriks residual disimbolkan dengan XβY − . 

D. Uji Signifikansi Parameter 
Uji signifikansi parameter merupakan suatu uji yang 

digunakan untuk mengetahui apakah parameter sudah 
signifikan terhadap model [7]. Hipotesa yang digunakan untuk 
uji signifikansi parameter adalah 
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Dimana y  adalah vector rata-rata dari matriks Y. Tolak H0 
jika 1,,,hitung −−Λ≤Λ pnpqα , dengan 1,,, −−Λ pnpqα  adalah nilai 

dari tabel kritis Wilks lambda.  

E. Sumber Daya Proyek Konstruksi 
Sumber daya proyek konstruksi merupakan suatu 

kemampuan dan kapasitas potensi yang dimanfaatkan untuk 
kegiatan proyek konstruksi. Sumber daya proyek konstruksi 
terdiri dari 
1. Sumber daya biaya 

Sumber daya biaya merupakan modal awal yang 
digunakan dalam pengadaan suatu konstruksi. Biaya 
proyek konstruksi sangat perlu diperhatikan karena sering 
terjadi pengadaan biaya yang tidak sesuai. Sumber daya 
biaya proyek konstruksi dibagi menjadi dua kelompok 
yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya 
langsung (Direct Cost) merupakan biaya proyek 
konstruksi yang digunakan untuk biaya bahan/material, 
biaya upah/labor/man power, dan biaya alat/equipment. 

Biaya tidak langsung (Indirect Cost) merupakan biaya 
yang digunakan untuk biaya overhead, biaya tak 
terduga/contingencies, dan biaya keuntungan/profit 
(AACE). Proses dalam manajemen sumber daya biaya 
adalah perencanaan, estimasi, penganggaran dan 
pengendalian. 

2. Sumber daya waktu 
Sumber daya waktu dalam jasa konstruksi sangat penting 
karena digunakan untuk membuat jadwal dalam 
perencanaan dan pengendalian mulai dan berakhirnya 
proyek kostruksi. Manajemen waktu pada suatu proyek 
(Project Time Management) dilakukan untuk dapat 
mengoptimalkan waktu proyek. Proses pada manajemen 
waktu proyek adalah pendefinisian aktivitas, urutan 
aktivitas, estimasi durasi, pengembangan jadwal, dan 
pengendalian jadwal. 

3. Sumber daya tenaga kerja 
Tenaga kerja dibagi menjadi dua yaitu penyedia atau 
pengawas serta pekerja atau buruh lapangan. Sedangkan 
jika dilihat dari bentuk hubungan kerja antar pihak yang 
bersangkutan, tenaga kerja konstruksi dibagi menjadi dua 
yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja borongan 
[8]. 

4. Sumber daya material atau bahan 
Sumber daya material merupakan bagian terpenting pada 
proyek. Berdasarkan beberapa penelitian, biaya material 
menyerap 50-70%  dari biaya proyek, biaya ini belum 
termasuk biaya penyimpanan material. Material dibagi 
menjadi tiga kategori yaitu engineered materials, bulk 
materials, dan fabricated materials [9]. 

5. Sumber daya peralatan 
Sumber daya peralatan merupakan sumber daya 
terpenting yang dapat mendukung tercapainya tujuan 
yang diinginkan. Kebutuhan peralatan pada proyek 
konstruksi sebesar 7-15 % dari biaya proyek [10]. Pada 
tahap pelaksanaan konstruksi, salah satu unsur biayanya 
adalah biaya penggunaan alat berat (Heavy Equipment). 

III. METODE PENELITIAN 
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

sekunder dari PT. X selama periode 2010-2012. Sedangkan 
variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 
variabel respon dan prediktor. Variabel respon terdiri dari Y1 
(biaya material), Y2 (biaya manusia) and Y3 (biaya peralatan) 
serta variabel prediktor terdiri dari X1 (durasi) dan X2 (nilai 
kontrak). 

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut ; 
1. Analisis statistika deskriptif untuk melihat gambaran 

umum karakteristik dari variabel penelitian yang 
digunakan dengan menggunakan digram, gambar dan 
lainnya. 

2. Menguji multikolinieritas variabel prediktor karena 
apabila dalam variabel prediktor terdapat hubungan antara 
variabel yang satu dengan variabel yang lain, sehingga 
koefisien regresi tidak dapat dihasilkan dan standar eror 
yang dihasilkan tidak terhingga [11]. Penanggulangan  
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Tabel 1. 
 Nilai Rata-rata, Minimal dan Maksimal Variabel  Respon (Y) dan Prediktor 

(X) 
Variabel Rata-rata Minimal Maksimal 

Y1 (miliar) 
Y2 (miliar) 
Y3 (miliar) 
X1 (miliar) 
X2 (miliar) 

12,47 
1,672 
1,956 
311,5 
26,9 

1,25 
0,129 
0,089 
120 
2,87 

41,63 
6,776 
7,368 
531 
75,84 

3. yang dapat dilakukan jika terdapat multikolinieritas 
adalah mereduksi variabel prediktor dengan PCA agar 
antara variabel prediktor saling bebas. 

4. Menyusun model komponen biaya langsung 
menggunakan analisis regresi multivariat dengan langkah-
langkah sebagai berikut : 

a. Menguji korelasi variabel respon 
b. Menguji distribusi normal multivariat pada variabel 

respon dengan menggunakan plot antara jarak 
mahalanobis residual dengan vector rata-rata. 

c. Estimasi parameter 
d. Uji signifikansi parameter 
e. Uji asumsi IIDN 

5. Analisis lebih lanjut jika asumsi IIDN tidak terpenuhi 
(deteksi outlier). 

6. Kembali ke langkah 2 sampai menghasilkan model 
regresi multivariat yang layak digunakan. 

IV. HASIL DAN DISKUSI 

A. Karakteristik Biaya Langsung, Durasi, dan Nilai Kontrak 
Pada penelitian ini, analisa statistik deskriptif digunakan 

untuk melihat gambaran umum karakteristik dari variabel 
biaya yang digunakan untuk sumber daya material (Y1), biaya 
yang digunakan untuk sumber daya manusia (Y2), biaya yang 
digunakan untuk sumber  daya peralatan (Y3) durasi (jangka 
waktu pelaksanaan proyek) (X1) dan nilai kontrak proyek (X2). 

Tabel 1 menunjukkan bahwa biaya rata-rata yang 
dikeluarkan untuk sumber daya material (Y1) adalah sebesar 
12,47 miliar, biaya minimal sebesar 1,25 miliar dan biaya 
maksimum sebesar 41,634 miliar. Pada variabel respon Y2 
yaitu biaya yang digunakan untuk sumber daya manusia, rata-
rata biaya yang dikeluarkan oleh PT. X untuk sumber daya 
manusia adalah sebesar 1,672 miliar, biaya minimal sebesar 
0,129 miliar dan biaya maksimal sebesar 6,776 miliar. 
Sedangkan rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh PT. X untuk 
sumber daya peralatan (Y3) sebesar 1,956 miliar, biaya 
minimal sebesar 0,086 dan biaya sebesar 7,368 miliar. 

Biaya yang digunakan untuk sumber daya material bahan, 
manusia/upah kerja, dan peralatan antara proyek yang satu 
dengan proyek yang lain berbeda-beda dengan total biaya yang 
digunakan untuk ketiga sumber daya tersebut juga berbeda-
beda seperti yang terlihat pada Gambar 1. Dari total biaya 
yang digunakan untuk sumber daya material/bahan, 
manusia/upah kerja, dan peralatan, sumber daya yang 
membutuhkan biaya proyek terbesar adalah biaya yang 
digunakan untuk sumber daya material. Hal ini menunjukkan 
bahwa material atau bahan bangunan yang digunakan untuk 
suatu proyek infrastruktur merupakan faktor utama yang 
mempengaruhi besarnya biaya proyek yang akan dikeluarkan 
oleh perusahaan jasa konstruksi dalam merencanakan biaya 
proyek khususnya biaya langsung. Sedangkan untuk sumber  

 
Gambar 1.  Diagram Batang Biaya Material, Manusia dan Peralatan 

 
  

 
Gambar 2. Pie Chart Nilai Kontrak  Gambar 3. Pie Chart Biaya Langsung 

 
daya manusia dan peralatan memberikan pengaruh yang sama 
besar. 

Jumlah proyek yang didapatkan oleh PT. X adalah 12 
proyek dari tahun 2010 hingga 2012. Berdasarkan 12 proyek 
yang didapat, jumlah total nilai kontrak yang didapat adalah 
Rp.322.824.291.878,00. Sedangkan jumlah biaya langsung 
yang dikeluarkan untuk 12 proyek tersebut adalah sebesar 
Rp.193.177.268.910,00 dan sisa nilai kontrak digunakan untuk 
lain-lain. Gambaran visual dari jumlah nilai kontrak dan biaya 
langsung yang dikeluarkan oleh PT. Wijaya Karya (Persero) 
Tbk dapat dilihat pada Gambar 2. 

Biaya langsung proyek konstruksi PT. X dibagi menjadi 3 
biaya yaitu biaya langsung yang digunakan untuk sumber daya 
material atau bahan, biaya langsung yang digunakan untuk 
sumber daya manusia atau tenaga kerja, dan biaya langsung 
yang digunakan untuk sumber daya peralatan atau mesin. 
Pembagian biaya langsung untuk ketiga biaya tersebut tidak 
sama proporsinya tergantung dari kebutuhan dan faktor lain 
dari setiap proyek. PT. X mempunyai 12 proyek yang sudah 
hampir terselesaikan. Total biaya langsung yang dikeluarkan 
adalah 60% dari total nilai kontrak yang didapat atau sebesar 
Rp.193.177.268.910,00. Pembagian biaya langsung untuk 
masing-masing biaya material, manusia dan peralatan dapat 
dilihat pada Gambar 3. Berdasarkan Gambar 3 diketahui 
bahwa proporsi pembagian biaya langsung yang paling besar 
adalah untuk material yaitu 78%. Proporsi biaya langsung 
untuk manusia sebesar 10%. Sedangkan sisanya 12% 
digunakan untuk biaya peralatan. Pada pembagian proporsi 
biaya langsung yang digunakan untuk sumber daya material, 
manusia dan peralatan dapat diketahui bahwa proporsi yang 
paling besar adalah proporsi yang digunakan untuk material 
sesuai dengan tinjauan pustaka. 

B. Analisis Hubungan Biaya Langsung, Durasi dan Nilai 
Kontrak 

Pola hubungan antara variabel biaya langsung, nilai kontrak 
dan durasi dapat dilihat menggunakan diagram pencar atau  
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Gambar 4. Diagram Pencar Variabel Y dan X 

 
nilai korelasi. Diagram pencar biaya langsung, nilai kontrak 
dan durasi dapat dilihat pada Gambar 4. Pada Gambar 4 
tersebut terlihat bahwa hubungan antara biaya langsung yang 
terdiri dari material, manusia dan peralatan merupakan 
hubungan yang positif dengan durasi dan nilai kontrak. 
Artinya jika nilai kontrak dan durasi mengalami kenaikan, 
maka biaya langsung material, manusia dan peralatan juga 
akan naik. Hal tersebut didukung dengan hasil nilai korelasi 
yang positif antara variabel biaya langsung terhadap korelasi 
dan nilai kontrak. 

Pola hubungan antara nilai kontrak dan durasi dengan 
menggunakan nilai korelasi didapatkan nilai korelasi sebesar 
0,850. Artinya antara nilai kontrak dan durasi terdapat 
hubungan yang erat positif. Semakin tinggi nilai kontrak yang 
didapatkan, maka durasi yang digunakan juga akan semakin 
besar. pada penelitian ini durasi dan nilai kontrak merupakan 
variabel prediktor. Sehingga disimpulkan bahwa pada variabel 
prediktor terjadi gejala multikolinieritas karena ada korelasi 
antara nilai kontrak dan durasi. 

C. Principal Component Analysis (PCA) 
Nilai kontrak dan durasi terdapat hubungan yang sangat 

erat, yang berarti terdapat multikolinieritas pada variabel 
prediktor. Untuk melanjutkan analisis menggunakan regresi 
multivariat, multikolinieritas harus diatasi terlebih dahulu. 
Salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi 
multikolinieritas adalah Principal Component Analysis (PCA). 
Dengan menggunakan PCA, akan didapatkan variabel baru 
yang bebas dari multikolinieritas hasil reduksi dari nilai 
kontrak dan durasi. 

Pada penelitian ini untuk mengatasi masalah 
multikolinieritas akan dilakukan PCA. Data yang digunakan 
dalam PCA merupakan data yang sudah distandarkan. Hasil 
komponen utama Z1 yang didapatkan adalah : 

Z1 = 0,520 X1(durasi) + 0,520 X2(nilai kontrak) 
Komponen utama Z1 terbentuk dari variabel X1 dan X2. Nilai 
dari komponen utama Z1 berasal dari 0,520 variabel durasi 
(X1) dan variabel nilai kontrak (X2) yang distandarkan. 

D. Analisis Regresi Multivariat 
Setelah mendapatkan komponen utama, selanjutnya data 

pada penelitian ini dianalisis menggunakan regresi mutlivariat 
untuk mendapatkan model dari biaya langsung. Pada metode 
regresi multivariat terdapat syarat bahwa variabel respon harus  

 
Tabel 2.  

Estimasi Parameter Variabel Respon (Y1, Y2,  dan Y3) dengan Variabel Baru 
(Z1) 

Parameter konstanta Z1 
Y1 
Y2 
Y3 

7.778E-011 
-1.170E-010 
1.488E-010 

0,933 
0,596 
0,785 

 
mempunyai hubungan (korelasi) dalam hal ini biaya 

langsung material, manusia dan peralatan harus mempunyai 
hubungan. Pengujian hubungan variabel respon dilakukan 
dengan menggunakan uji bartlett. Berdasarkan hasil uji 
Bartlett Sphericity didapatkan nilai p-value sebesar 0,000, 
sehingga disimpulkan bahwa biaya langsung material, 
manusia dan peralatan mempunyai hubungan yang erat. 

Selain menguji hubungan variabel respon, dilakukan juga 
pengujian distribusi normal multivariat. Pengujian normal 
mutlivariat dilakukan dengan menggunakan q-q plot dari nilai 
jarak mahalanobis 2

id  dengan vector rata-rata. Setelah 
dilakukan pengujian distribusi normal multivariat pada 

variabel respon menunjukkan bahwa nilai 2
50.0,

2
pid χ≤  

sebesar 66,67 persen. Berdasarkan hipotesa disimpulkan 
bahwa variabel respon data proyek PT. X mempunyai 
distribusi normal multivariat. 

Langkah pertama setelah syarat awal dalam regresi 
multivariat terpenuhi adalah estimasi parameter. Estimasi 
parameter merupakan langkah dalam regresi yang digunakan 
untuk mendapatkan model regresi multivariat yang 
menggambarkan hubungan antara variabel respon dan variabel 
prediktor. Hasil dari estimasi parameter dapat dilihat pada 
Tabel 2. 

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, diperoleh model regresi 
multivariat untuk masing-masing variabel respon biaya yang 
digunakan untuk sumber daya material (Y1), biaya yang 
digunakan untuk sumber daya manusia (Y2), dan biaya yang 
digunakan untuk sumber daya peralatan (Y3). Model yang 
terbentuk dari masing-masing variabel respon adalah sebagai 
berikut: 
Y1 (material) = 7,778E-011 + 0,933 (Z1) 
Y2 (manusia) = -1,170E-010 + 0,596 (Z1) 
Y3 (peralatan) = 1,488E-010 + 0,785 (Z1) 

Persamaan tersebut masih dalam bentuk standarisasi. 
Berdasarkan persamaan tersebut, diperoleh model pengaruh 
durasi kontrak dan nilai kontrak terhadap pembagian biaya 
langsung untuk material, manusia dan peralatan adalah 
sebagai berikut : 
Y1 (material) = -8,68022 + 0,04633 (X1) + 0,24765 (X2) 
Y2 (manusia) = -0,24685 + 0,00421 (X1) + 0,02252 (X2) 
Y3 (peralatan) = -0,97797 + 0,06443 (X1) + 0,03444 (X2) 

Artinya, jika durasi proyek bertambah 1 hari dan nilai 
kontrak bertambah 1 miliar maka biaya material akan 
bertambah 0,29398 miliar, biaya manusia (upah) akan 
bertambah sebesar 0,02673 miliar dan biaya peralatan akan 
bertambah sebesar 0,09887 miliar. 

Langkah kedua setelah didapatkan estimasi parameter adalah 
uji signifikansi parameter. Pengujian signifikansi parameter 
tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 
parameter-parameter yang sudah terbentuk pada model regresi  
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Tabel 2. Nilai Wilks Lambda dengan Variabel Z1 
 Z1 
Wilks Lambda 
P-value 

0,095 
0,000 

multivariat tersebut akan berpengaruh secara signifikan pada 
penaksiran nilai baru dengan mengggunakan model persamaan 
regresi multivariat tersebut. Pada penelitian ini, hipotesa yang 
digunakan untuk pengujian signifikansi parameter adalah 
Hipotesis 
H0 : 0323122211211 ====== ββββββ  
H1 : minimal ada satu  0≠ijβ  
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Tolak H0 jika nilai 1,,, −−Λ≤Λ pnpqhitung α  atau nilai p-
value≤ α 

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, didapatkan nilai p-value 
sebesar 0.000 yang berarti diputuskan menolak H0 dan 
disimpulkan bahwa variabel durasi dan nilai kontrak 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap model regresi yang 
terbentuk. 

Langkah yang terakhir dalam metode regresi multivariat 
adalah menguji residual dari model yang terbentuk apakah 
sudah memenuhi asumsi IIDN (Identik, Independen, Normal 
Multivariat). Pengujian asumsi yang pertama dilakukan pada 
penelitian ini adalah menguji asumsi residual identik yaitu 
matriks varian-kovarian residual bersifat homogen (identik). 
Pengujian asumsi residual identik dilakukan dengan 
menggunakan uji Box’s M. berdasarkan hasil uji Box’s M 
yang dilakukan didapatkan p-value sebesar 0,029. Artinya 
matriks varian-kovarian residual model regresi multivariat 
yang terbentuk tidak bersifat homogen (heterogen). 

Pengujian asumsi residual yang kedua adalah independen. 
Model regresi layak digunakan jika residual dari model 
bersifat independen (saling bebas) satu sama lainnya. 
Pengujian asumsi residual independen dilakukan dengan 
menggunakan plot ACF. Hasil pengujian residual independen 
dengan menggunakan plot ACF didapatkan hasil bahwa 
residual model regresi yang terbentuk bersifat independen. 
Sedangkan uji residual normal mutlivariat dengan 
menggunakan q-q plot dari nilai 2

id  didapatkan hasil bahwa 
residual berdistribusi normal multivariat. 

Residual model regresi yang terbentuk memenuhi asumsi 
normal multivariat dan independen, namun tidak memenuhi 
asumsi identik. Sehingga disimpulkan bahwa model regresi 
yang terbentuk tidak layak untuk digunakan. Sehingga untuk 
mendapatkan model regresi multivariat yang layak digunakan 
dilakukan analisis lebih lanjut yaitu dalam hal ini deteksi 
outlier residual. 

E. Deteksi Outlier 
Matriks varian-kovarian data tidak homogen dapat 

disebabkan salah satunya karena ada outlier didalam data. 
Pada penelitian ini dilakukan deteksi outlier untuk melihat  
 

 

Tabel 3.  
Nilai Korelasi Pearson Variabel Respon dan Variabel Prediktor Data Baru 

tanpa Outlier 
 Y1 Y2 Y3 X1 X2 
Y1 
Y2 
Y3 
X1 
X2 

1,000 
0,886 
0,926 
0,698 
0,983 

 
1,000 
0,856 
0,690 
0,897 

 
 
1,000 
0,737 
0,906 

 
 
 
1,000 
0,755 

 
 
 
 
1,000 

  
apakah pada data biaya langsung, nilai kontrak dan durasi 

terdapat outlier dengan menggunakan jarak mahalanobis. 
Deteksi outlier pada penelitian ini menggunakan macro 
minitab. Pada hasil deteksi outlier ditemukan 2 data yang 
outlier. Selanjutnya, data yang outlier tersebut tidak digunakan 
dalam analisis selanjutnya sehingga data yang ada sekarang 
tinggal 10 data tanpa outlier. 

F. Analisis Regresi Multivariat 
Sebelumnya telah didapatkan 10 data yang sudah tidak ada 

data outlier. Untuk mendapatkan model regresi, 10 data 
tersebut dianalisis regresi multivariat. namun, sebelum 
dilakukan analisis regresi multivariat, seperti pada analisis 
awal, dilakukan pengujian hubungan variabel respon dan 
prediktor terlebih dahulu. Hasil pengujian hubungan antara 
variabel respon dan prediktor ada pada Tabel 3. 

Berdasarkan Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa antara 
variabel respon yang satu dengan yang lain terdapat hubungan 
yang sangat erat. Begitu juga dengan variabel prediktor (X). 
Antara X1 dan X2 didapatkan nilai korelasi sebesar 0.755 yang 
berarti terdapat hubungan yang sangat erat pada variabel 
prediktor atau disebut dengan multikolinieritas. 
 Sama halnya dengan analisis yang dilakukan pada 12 data 
awal sebelum dilakukan deteksi outlier. Gejala 
multikolinieritas pada variabel prediktor ditanggulangi dengan 
menggunakan metode PCA agar mendapatkan variabel baru 
yang bebas dari multikolinieritas. Selanjutnya, dilakukan PCA 
pada 10 data tersebut dan dihasilkan variabel baru yang 
disebut dengan komponen utama Z1 dengan persamaan 

Z1 = 0,534 X1(durasi) + 0,534 X2(nilai kontrak) 
Persamaan komponen utama tersebut digunakan untuk 
mencari nilai komponen utama Z1. Nilai-nilai komponen 
utama yang dihasilkan akan menjadi variabel prediktor pada 
analisis regresi multivariat dengan variabel respon biaya 
langsung material, manusia dan peralatan. 
 Pada analisis regresi multivariat terdapat syarat bahwa data 
yang akan dianalisis menggunakan metode regresi multivariat 
merupakan data yang berdistribusi multivariat. pada penelitian 
ini, dilakukan pengujian data berdistribusi multivariat dengan 
menggunakan macro minitab. Hasil dari pengujian distribusi 
normal mutlivariat data tanpat outlier adalah 60 persen nilai 

2
50.0,

2
pid χ≤  sehingga dikatakan bahwa data tersebut 

berdistribusi normal multivariat. 
 Langkah pertama pada analisis regresi multivariat adalah 
estimasi parameter yang bertujuan untuk mendapatkan model 
regresi multivariat. Estimasi parameter pada penelitian ini 
didapatkan hasil seperti pada Tabel 4 berikut : 
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Tabel 4. 
 Estimasi Parameter Variabel Respon (Y1, Y2,  dan Y3) dengan Komponen 

Utama (Z1) 
Parameter konstanta Z1 

Y1 
Y2 
Y3 

-1,225E-017 
-1,000E-010 
2,000E-010 

0,897 
0,847 
0,877 

 
Berdasarkan Tabel 4 tersebut, diperoleh model regresi 

multivariat untuk masing-masing variabel respon Y1 
(material), Y2 (manusia), dan Y3 (peralatan) terhadap Z1. 
Model yang terbentuk dari masing-masing variabel respon 
setelah variabel Z1 dikembalikan ke bentuk X1 dan X2 adalah 
sebagai berikut: 
Y1 (material) = -1.31264 + 0,03027 (X1) + 0,16182 (X2) 
Y2 (manusia) = -0,36393 + 0,00437 (X1) + 0,02496 (X2) 
Y3 (peralatan) = -1,01616 + 0,00635 (X1) + 0,03629 (X2) 
 Pada model regresi multivariat yang terbentuk tersebut, 
dapat diambil suatu kesimpulan bahwa variabel durasi dan 
nilai kontrak mempunyai pengaruh terhadap penggunaan 
biaya langsung untuk sumber daya material (Y1), manusia 
(Y2), dan peralatan (Y3) proyek konstruksi bangunan 
infrastruktur. Model regresi multivariat yang terbentuk diatas 
dapat diinterpretasikan bahwa durasi dan nilai kontrak 
memberikan pengaruh yang positif terhadap perkiraan biaya 
langsung untuk sumber daya material (Y1), sumber daya 
manusia (Y2) dan sumber daya peralatan (Y3). Sedangkan 
konstanta (fixcost) dari model yang terbentuk tersebut tidak 
mempunyai pengaruh terhadap variabel biaya material, 
manusia dan peralatan. Sehingga yang mempunyai pengaruh 
terhadap biaya langsung dalam model ini hanya durasi proyek 
dan nilai kontrak saja. Jika durasi bertambah 1 hari dan nilai 
kontrak bertambah sebesar 1 miliar maka biaya untuk material 
akan bertambah sebesar 0,19209 miliar, biaya untuk manusia 
atau upah akan bertambah sebesar 0,02933 miliar dan biaya 
peralatan akan bertambah sebesar 0,04264 miliar. 
 Langkah kedua setelah mendapatkan model adalah uji 
signifikansi model dengan menggunakan nilai wilks lambda. 
Nilai wilks lambda yang didapatkan adalah sebesar 0,172 
dengan p-value sebesar 0,010. Nilai p-value dari wilks lambda 
yang didapatkan kurang dari 0,05 sehingga disimpulkan 
bahwa variabel durasi dan nilai kontrak mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap model persamaan regresi multivariat biaya 
langsung pada proyek konstruksi bangunan infrastruktur yang 
digunakan untuk sumber daya material (Y1), manusia (Y2), 
dan peralatan (Y3). 
 Sedangkan besarnya hubungan antara variabel respon dan 
variabel prediktor adalah 828,0172,012 =−=Λη . Nilai 
tersebut dapat diartikan bahwa model persamaan regresi 
multivariat yang terbentuk tersebut dapat menjelaskan 
informasi data sebesar 82,8 persen. 
 Langkah yang ketiga dan terakhir agar model yang 
didapatkan tersebut layak digunakan adalah pengujian asumsi 
residual IIDN (identik, independen, normal). Pengujian asumsi 
yang pertama adalah pengujian asumsi identik dengan 
menggunakan uji Box’s M. Pada penelitian ini, dengan 
menggunakan uji Box’s M didapatkan hasil bahwa residual 
model regresi multivariat yang didapat bersifat identik 
(homogen). 

 Pengujian residual selanjutnya adalah menguji residual 
bersifat independen. Pengujian residual independen dilakukan 
dengan menggunakan plot ACF dan didapatkan hasil bahwa 
residual regresi multivariat yang terbentuk bersifat 
independen. Setelah itu dilakukan pengujian asumsi residual 
berdistribusi normal multivariat. pengujian dilakukan dengan 
menggunakan nilai 2

id  dan didapatkan kesimpulan bahwa 
residual model sudah memenuhi asumsi berdistribusi normal 
multivariat. 

 Asumsi IIDN yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa 
model regresi tersebut sudah memenuhi ketiga asumsi yaitu 
bersifat identik (homogen), independen, dan berdistribusi 
normal mutlivariat. Sehingga model regresi multivariat biaya 
langsung material, manusia dan peralatan layak untuk 
digunakan. 

V. KESIMPULAN 
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa total nilai 

kontrak yang didapat PT. X periode 2010 sampai dengan 2012 
adalah Rp. 322.824.291.878,00. Sedangkan jumlah biaya 
langsung yang dikeluarkan untuk 12 proyek tersebut adalah 
sebesar Rp. 193.177.268.910,00 dan sisa nilai kontrak 
digunakan untuk lain-lain. Pembagian biaya langsung untuk 
ketiga biaya tersebut tidak sama proporsinya tergantung dari 
kebutuhan dan faktor lain dari setiap proyek. Pembagian 
proporsi biaya langsung adalah 78% material, 10% manusia, 
dan 12% peralatan. Durasi dan nilai kontrak mempunyai 
pengaruh terhadap bertambahnya biaya langsung yang 
digunakan. Jika durasi bertambah 1 hari dan nilai kontrak 
tetap maka biaya material akan bertambah sebesar 0,03027 
miliar, biaya manusia akan bertambah sebesar 0,00437 miliar 
dan biaya peralatan akan bertambah sebesar 0,00635 miliar. 
Sedangkan jika durasi proyek tetap dan nilai kontrak 
bertambah 1 miliar maka biaya material akan bertambah 
0,16182 miliar, biaya manusia akan bertambah 0,02496 miliar 
dan biaya peralatan akan bertambah sebesar 0,03629 miliar. 
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